ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
инвестиционного проекта

…
«Строительство печи полукоксования»

1. ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1.1. Инвестиционный проект предусматривает проектирование и строительство  на принципах «под ключ» на территории ХХХХ  печи полукоксования мощность … тыс. тонн в год по готовой продукции.  Печь полукоксования будет размещаться на площадке ХХХХ Выкопировка из генплана участка, на котором должна быть построена печь, приведена в Приложении №1.

1.2. В дальнейшем под словом «Печь» будет пониматься как сама печь, так и:

- склад сырья (угля) с системой его рассева,

- системы загрузки сырья и выгрузки готовой продукции,

- склад готовой продукции с системой рассева,

- система контроля и управления производством,

- лаборатория,

1.2. Проектирование, согласование и строительство печи организует Генеральный подрядчик в соответствии с настоящим «Техническим заданием». Перечень поставок и работ в рамках инвестиционного проекта приведен в Приложении №2. 

1.3. Генеральный подрядчик может сам выполнять поставки и работы или нанимать для этого подрядчиков (субподрядчиков). В случае, если отдельные поставки и работы требуют наличия у поставщика (исполнителя) соответствующих лицензий, Генеральный подрядчик должен гарантировать наличие таких лицензий.
1.4. В случае, когда Генеральный подрядчик предложит Заказчику несколько вариантов технологий получения готовой продукции, выбор окончательного варианта используемой технологии осуществляет Заказчик.

1.5. По согласованию Генерального подрядчика с Заказчиком список задач первого этапа инвестиционного проекта может быть расширен или сокращен. 

2. ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Продукцией печи полукоксования должен быть полукокс, удовлетворяющий требованиям качества, изложенным в Таблице 1: 
Таблица 1

	Поз.
	Контролируемые показатели качества полукокса
	Ед.изм.
	Норма

	1
	Зольность (Аd), не более
	%
	7,0

	2
	Массовая доля летучих веществ (Vdaf), не более
	%
	8

	3
	Массовая доля общей влаги (Wrt), не более
	%
	5

	4
	Массовая доля серы (Sdt), не более
	%
	0.5

	5
	Массовая доля фосфора, не более
	%
	0.03

	6
	Гранулометрический состав
	мм
	5-25

	7
	Реакционная способность по СО2
	мл/гс
	2-8

	8
	Удельное сопротивление класса 3-6 мм под нагрузкой 19,6 кПа
	Ом*см
	н/м 400


1.2. Заключение о качестве продукции производства в период выбора технологии дает Консультант Заказчика на основании сравнения технических характеристик образцов полукокса, произведенных по сравниваемым технологиям. Образцы для испытаний должны бесплатно передаваться Консультанту в требуемых количествах.

Заключение о качестве полукокса при приемке производства в эксплуатацию дает лаборатория ХХХХ, созданная в рамках данного проекта на основе методик и технической документации, предоставленных генеральным подрядчиком и утвержденных ХХХХ.

1.3. Производительность производства полукокса  должна составлять не менее ..  тонн в год. При определении производительности должно учитываться время обязательных простоев (ремонт, чистка и т.д.).
2. СЫРЬЕ ПРОИЗВОДСТВА
2.1.  Сырьём производства являются ископаемые каменные угли: длиннопламенные и спекаемые. Месторождение и марку применяемого угля подбирает Генеральный подрядчик совместно с Консультантом. Окончательный выбор поставщиков угля делает Заказник.

2.2. Уголь, используемый в производстве полукокса должен соответствовать требованиям, изложенным в Таблице 2.

Таблица 2

	Поз.
	Контролируемые показатели качества угля
	Ед.изм.
	Норма

	1
	Сортомарка угля по ГОСТ 19242-73
	ДКО (50-100), 

ДПКО (25-150)

	2
	Размер кусков менее 25 мм не более
	%
	15

	3
	Зольность (Аd), не более
	%
	5,0

	4
	Массовая доля летучих веществ (Vdaf), не более
	%
	45

	5
	Массовая доля общей влаги (Wrt), не более
	%
	9

	6
	Массовая доля серы (Sdt), не более
	%
	0.35

	7
	Массовая доля фосфора, не более
	%
	0.03

	8
	Гранулометрический состав
	
	25-100


2.4. В качестве предварительных вариантов сырья для установки полукоксования могут быть предложены каменные угли Кузбасского угольного бассейна (Россия), угли угольных бассейнов провинций Шаньси, Нинся, Внутренней Монголии (Китай), угли бассейна Тавантолгой (Монголия).

2.5.Сырьё для данного производства должно доставляться железнодорожным транспортом (в полувагонах навалом). В процессе разработки и реализации данного проекта, генеральный подрядчик должен предусмотреть инженерные коммуникации для разгрузки и хранения сырья.
3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

3.1. В процессе производства полукокса не должны образовываться жидкие продукты термического пиролиза.

3.2. Образующийся газ полукоксования должен использоваться обогрева камер установки полукоксования, излишки газа полукоксования должны использоваться для технологических нужд Заказчика. Согласование варианта использования газа полукоксования производится перед разработкой исходных данных на проектирование. В любом случае, выбросы газообразных отходов производства в атмосферу должны быть согласованы с соответствующими контролирующими органами и удовлетворять установленным нормативам содержания вредных веществ и допустимому лимиту выброса вредных веществ.
4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА

4.1. Данный проект предусматривает строительство новой печи полукоксования с нулевого уровня на базисе «под ключ».
4.2.     В рамках настоящего инвестиционного проекта Генеральный подрядчик должен:

4.2.1. Провести разработку и согласование рабочего проекта печи полукоксования с контролирующими органами и Заказчиком.
4.2.2. Разработать том ОВОС и «Декларацию о намерениях»

4.2.3. Провести экспертизу промышленной безопасности данного проекта.
4.2.4. Поставить материалы и комплектующие для строительства комплекса печи и здания для него.
4.2.5. Обеспечить строительно-монтажные работы предусмотренные рабочим проектом;
4.2.6. Произвести пусконаладочные работы установки полукоксования;

4.2.7. Произвести обучение персонала.
4.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за все пункты настоящего «Технического задания» (с приложениями) в пределах границ объекта.

4.4. Границами объекта являются:

- по сырью – оборудованные в рамках данного проекта подъездные пути,
- по готовой продукции – склад углеродсодержащего восстановителя корпус ПК - 4,
- по строительной площадке: внешние инженерные коммуникации .
4.5. Для независимой экспертизы решений, предлагаемых Генеральным подрядчиком, Заказчик нанял консультанта – Кузнецкий Центр ВУХИН. Консультант контролирует следующие моменты инвестиционного проекта:

- подбор сырья,

- выбор технологии,

- качество готового продукта,

- выполнение проектирования.

4.6. Генеральный подрядчик и Заказчик могут по взаимному согласию вносить корректировки в "Техническое задание", если они не ухудшают качество готовой продукции, не уменьшают производительность печи, не ухудшают безопасности труда и не ухудшают влияние производства на окружающую среду.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Производство полукокса должно быть размещено на площадке ХХХ, план которой приводится в Приложении № 1. 

6. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

6.1. Список всего оборудования, предполагаемого к поставке и монтажу в рамках данного инвестиционного проекта, подготавливается Генеральным подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.  
7. ГАРАНТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1. Желательный срок гарантии на все оборудование - 2 года с момента пуска в эксплуатацию. 

7.2. Во время гарантийного срока генеральный подрядчик гарантирует замену, наладку и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов), если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов.

7.3. Для всех быстроизнашивающихся деталей, запасных частей, расходных материалов, смазок и т.п. должен быть предоставлен 2-годичный запас. 
7.4. В случае, если запас быстроизнашивающихся материалов будет исчерпан до истечения 2-годичного срока с момента пуска производства в эксплуатацию, генеральный подрядчик  обязан восстановить необходимый запас за свой счет. При этом время вынужденного простоя вычитается из гарантийного срока.
8. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. Все виды проектирования, выполненные в рамках данного проекта, а также все поставляемое оборудование и выполняемые ремонтно-строительные работы должны удовлетворять климатическим условиям ХХХХ, которые изложены в Приложении №3.
9. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
9.1. Все виды проектирования, выполненные в рамках настоящего проекта, должны соблюдать требования российских стандартов и норм, изложенных в Приложении № 3.

9.2. Генеральный подрядчик обязан учесть все замечания контролирующих и инспектирующих государственных и муниципальных органов, дающих разрешение (одобряющих) выполнение данного проекта.
9.3. При проектировании и при изготовлении оборудования все крепежные детали  (гайки, болты, шурупы, шпильки) должны быть выполнены в метрическом исполнении, а не в дюймовом.
9.4. Напряжение электропитания для всего оборудования должно быть: 220 V – 50 Гц или 380 V – 50 Гц.

10 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Вся техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.

10.2. Генеральный подрядчик должен подготовить и согласовать весь перечень технической документации, необходимой для нормальной эксплуатации производства.

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРСОНАЛУ

11.1. Генеральный подрядчик совместно с Заказчиком должен разработать проект штатного расписания для установки полукоксования.

11.4. Генеральный подрядчик должен сформулировать требования к квалификации рабочих производства и определить способы проверки их квалификации.
11.5. Генеральный подрядчик должен разработать программу обучения производственного персонала установки полукоксования, провести обучение персонала и принять у персонала экзамен на право самостоятельной работы на установке полукоксования. 

12. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

12.1. Степень автоматизации установки полукоксования определяется Заказчиком и Генеральным подрядчиком в процессе подготовки генерального контракта на строительство установки.

13. ТРЕБОВАНИЕ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
13.1. Генеральный подрядчик должен полностью укомплектовать лабораторию производства полукокса оборудованием, позволяющим в полном объёме производить аналитический контроль сырья и готовой продукции, для безопасной эксплуатации производства и выпуска качественной продукции.
14. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

14.1. Приемка производства (оборудования) в эксплуатацию производится в четыре этапа:

1) Приемка всей технической документации установки полукоксования.

2) Приемка в эксплуатацию отдельных единиц оборудования и технологических систем. На этом этапе проверяется работоспособность и производительность машин и систем.

3) Проверка теоретических и практических знаний рабочих производства. 

4) Комплексное испытание всего оборудования производства. При комплексном испытании должны быть получена продукция, удовлетворяющая требованиям настоящего «Технического задания». При комплексном испытании оборудование должно проработать без остановки 168 часов с момента получения продукции удовлетворяющей требованиям настоящего «Технического задания». 

14.2. Контракт, приложением к которому является данное «Техническое задание, считается выполненным, когда успешно пройдены все четыре этапа приемки и получена продукция, удовлетворяющая требованиям настоящих «Технических условий».
15. ПОДГОТОВКА КОНТРАКТА
15.1. Для подготовки подписания Контракта Генеральный подрядчик должен согласовать с Заказчиком следующие документы (материалы):

1) настоящее «Задание инвестиционного проекта» со всеми Приложениями к нему;

2) текс Контракта со всеми Приложениями к нему;

3) текст Лицензионного соглашения (если это потребуется),

4) текст Соглашения о конфиденциальности (если это потребуется).

5) стоимость проекта в целом и отдельных его элементов: основного оборудовании (по видам), проектирования, инжиниринга, транспорта оборудования, строительных работ (по видам) и т.д.;
6) окончательный «Перечень поставок и работ по инвестиционному проекту» с ценами;

7) окончательную «Спецификацию оборудования» с ценами;

8) таблицу основных технических характеристик оборудования: потребность в электроэнергии, сжатом воздухе, паре, тепле, воде, стоках, инертном газе и т.д. 

9) сроки  выполнения основных работ и проекта в целом.

10) сроки гарантий на оборудование.

Руководитель инвестиционного проекта



Приложение № 2

к «Техническому заданию инвестиционного проекта …
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВОК И РАБОТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
	Поз.
	Работы и поставки
	Подрядчик
	Стоимость,

тыс. US$ включая НДС

	2.
	Рабочий проект строительства 
	
	

	2.1.
	Базовый проект (Basic Engineering)
	
	

	2.3.
	Перевод  базового проекта на русский язык
	
	

	2.4.
	Адаптация базового проекта к российским нормам и стандартам, разработка «Исходных данных для проектирования», выполнение рабочего проекта с утверждаемой частью в соответствии со СНиП 11-01-95 (включая заказные спецификации, ОВОС, «Декларацию о намерениях» и согласование всех документов)
	
	

	4.
	Строительство цеха
	
	

	4.1.
	Поставка технологического оборудования на базисе DDU по ИНКОТЕРМС-2000
	
	

	4.2. 
	Доставка основного технологического оборудования до стройплощадки
	
	

	4.5.
	Поставка стройматериалов
	
	

	4.6.
	Выполнение СМР
	
	

	4.7.
	Монтаж оборудования
	
	

	4.8.
	Пуско-наладка оборудования
	
	

	8.
	Благоустройство территории
	
	

	9.
	Получение разрешительной документации на импортное технологическое оборудование
	
	

	9.1.
	Сертификация оборудования
	
	

	9.2.
	Получение разрешения Ростехнадзора на использование импортного оборудования в особо-опасных производствах
	
	

	9.3.
	Получение лицензии на применении оборудования 
	
	

	9.4.
	Поверка и освидетельствование лабораторных приборов и приборов КИП в органах Госстандарта
	
	

	10.
	Получение разрешительной документации на российское оборудование (включая электрооборудование)
	
	

	10.1.
	Получение разрешения Ростехнадзора на использование оборудования в особо-опасных производствах
	
	

	10.2.
	Получение лицензии на применении оборудования 
	
	

	10.3
	Поверка и освидетельствование лабораторных приборов и приборов КИП в органах Госстандарта
	
	

	15.
	Обучение персонала
	
	

	15.1.
	Разработка проекта штатного расписания
	
	

	15.2.
	Разработка программы обучения персонала
	
	

	15.3.
	Проведение обучения и аттестации персонала
	
	

	16.
	Лаборатория контроля качества
	
	

	16.1.
	Поставка лабораторного оборудования, посуды и мебели
	
	

	16.2.
	Поставка лабораторных материалов и реактивов
	
	

	17.
	Вывод нового цеха на проектную мощность
	
	

	18.
	Поставка быстроизнашивающихся деталей, запасных частей, расходных материалов, смазок на год работы цеха
	
	

	19.
	Услуги Генерального подрядчика по управлению инвестиционным проектом
	
	


                            Приложение № 3

к «Техническому заданию инвестиционного проекта  …
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

при проектировании производственных объектов 
на промышленной площадке ХХХХ
1. КЛИМАТ

Согласно СНиП  23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка относится к 1 климатическому району, к IВ подрайону. 

Основные  характеристики района и подрайона:

1.1.  Температуры
- Средняя годовая температура  минус 0,9 ºС.
- Средняя температура воздуха в январе от  минус 14 до минус 28 ºС. 

- Средняя температура воздуха в июле от  плюс12 до плюс 21 ºС.

- Абсолютная минимальная  температура воздуха  минус 50 ºС

- Абсолютная максимальная температура воздуха  плюс 36 ºС

- Количество дней со среднесуточной температурой воздуха ≤ 10 ºС составляет 258 дней.

- Максимальная толщина мерзлой почвы – 3 метра.

1.2. Ветер

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка по ветровой нагрузке относится к III-району с показателями:  

- Wo – 0,38 кПа или (38 кгс/м²).

- Преобладающее направление ветра за июнь-август – ЮВ

- Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – ЮВ

- Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 2,2 м/с

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,9 м/с

- Средняя скорость ветра за период средней суточной температуры воздуха ≤ 8 ºС – 2,5 м/с.

- Средняя скорость ветра за три зимних месяца 5 и более м/с 

1.2. Дождь, снег, грозы

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СниП  23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка по снеговой нагрузке относится к II-району с показателями: - Sq – 1,2 кПа или (120 кгс/м²).

- Максимальная высота снежного покрова может достигать 300мм.

- Количество осадков за апрель-октябрь – 402мм

- Количество осадков за ноябрь-март – 87мм

- Суточный максимум осадков в теплый период года – 82 мм

1.3.  Молнии и песчаные бури

Средняя годовая продолжительность гроз – 40 час. 

Удельная плотность ударов молнии в землю – 20 ÷ 40 раз/(км2 х год).

1.4.  Влажность воздуха

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

         - Средняя месячная относительная влажность воздуха в теплый месяц 74%

         - Средняя месячная относительная влажность воздуха в холодный месяц 80%

1.5.  Атмосферное давление

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Среднее барометрическое давление – 955 кПа.

2. ГЕОЛОГИЯ и ГИДРОЛОГИЯ

2.1. Землетрясения

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», промплощадка по карте сейсмического микрорайонирования  относится к 8 баллам сейсмической активности по 12 бальной шкале MSK-64.

2.2.  Грунтовые воды 

Согласно отчета о сейсмическом микрорайонировании территории предприятия               п/я Г-4753 (г. Иркутск, 1981г.) и отчета о стационарных наблюдениях за режимом грунтовых вод на промышленной площадке «Химпром» 1991г.:

 - Площадка расположена на наиболее повышенной части территории, что создает благоприятные условия стока поверхностных вод и ухудшает условия инфильтрации их в грунт. 

- Зеркало грунтовых вод находится на глубинах от 4 до 7 м от поверхности земли.

- Питание грунтовых вод, в основном, инфильтрационное.

- Минимальный уровень грунтовых вод от поверхности земли в 1958 г. составил 12,30м.

- Максимальный уровень грунтовых вод от поверхности земли в 1974 г. составлял 6,60м.

2.3. Наводнения

Наводнения на промплощадке невозможны.

3. САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Государственные требования к удалению промышленных жидких отходов 

Требования или стандарты изложены в: 

- Федеральный закон  « Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии» ФЗ-52 от 

30.03.1999 г.;

- Водный кодекс РФ  № 167 – ФЗ от 16.11. 1995 г.;

3.2. Государственные требования к удалению промышленных газообразных отходов 

Требования или стандарты изложены в: 

- Федеральный закон  « Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии» ФЗ-52 от 

30.03.1999 г.;

- Федеральный закон  « Об охране атмосферного воздуха» № 96 – ФЗ от 04.05.1999 г

3.3. Государственные требования к удалению промышленных твердых отходов 

Требования или стандарты изложены в: 

- Федеральный закон  « Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии» ФЗ-52 от 

30.03.1999 г.;

- Федеральный закон « Об отходах производства и потребления» № 89 – ФЗ от 24.06.1998 г.

3.4. Государственные требования к устранению шумов 

Требования или стандарты изложены в: 

- Федеральный закон  « Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии» ФЗ-52 от 

30.03.1999 г.;

- СанПиН 224.548-96 Физические факторы производственной среды. гигиенические требования к микроклимату производственных помещений;

- СН 2.2.4./2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

3. СТАНДАРТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Рабочие Проекты, их этапы и прочая проектная документация должны соответствовать законодательству Российской Федерации. Проект должен соответствовать всем строительным, техническим, экологическим, социальным и противопожарным правилам и нормам, действующим в России, в частности требованиям:

СанПиН22.1/2.1.1.1200-03
СНиП 2.02.03-85
СНиП 3.05.05-84

СНиП 2.08.02-83
СНиП 2.03.01-84
СНиП 2.02.01-83

СНиП 2-01-97
СНиП 2.04.05-91
ПУЭ-2003

СНиП 2.01.07-85
СНиП 31-03-2001
СНиП 11-01-95

СНиП 3.05.01-85
СНиП II-23-81


