РЕЗЮМЕ

Наименование проекта: 

«Внедрение АСУТП в производствах завода _________
Суть проекта:

Внедрение современного программно-аппаратного  комплекса (ПАК) PCS7 (Process Control System 7) фирмы «Simens” взамен морально устаревшего старого вычислительного комплекса  МП 800 (производство очистки рассола    и выпаривания электрощелоков) и средств КИПиА (производство эпихлоргидрина).  Это позволит обеспечить   качественное автоматизированное управление производственными процессами в производствах завода ________,  обеспечит соответствие управления производством    Общим Правилам взрывобезопасности и предписанию РХТИ № ________ г. Внедрение настоящего проекта также позволит увеличить выпуск продукции за счет ликвидации простоев производства из-за несовершенства систем управления технологическими процессами. Предприятие будет иметь возможность получения дополнительной товарной продукции на сумму ___ млн. руб. в месяц.

Сроки и порядок реализации проекта:

Предлагаемый проект предполагает внедрение полного комплекса автоматизированного управления технологическими процессами завода в три этапа:

1.АСУТП производства очистки рассола;

2. АСУТП производства эпихлоргидрина;

3. АСУТП производства выпарки электрощелоков.

Каждый последующий этап начинается после завершения предыдущего. Длительность каждого этапа 24 недели. Общая длительность проекта 1 год 11 мес.

Затраты инвестиционного периода и сумма требуемого финансирования, источники финансирования:

Общая сумма затрат инвестиционного периода и общая сумма потребного финансирования проекта – _________ в течение 18 месяцев проекта, в т.ч.

· ________ в 20__ году;

· ________ в 20__ году.

Расчеты кредита произведены с учетом процентов за пользование кредитом (__% годовых).

План возврата инвестиций:

Возврат инвестиций  планируется произвести за счет генерации денежных средств, получаемых ________ от реализации выпускаемой предприятием продукции, в том числе продукции ________, произведенной после внедрения систем АСУТП в эксплуатацию, в том числе за счет повышения выхода годной продукции, продукции полученной дополнительно за счет ликвидации простоев производства.

Возврат полученных кредитов планируется начать после полного внедрения Систем в производство и осуществить в течение 6 месяцев. Таким образом, возврат кредитов будет завершен в ______ года.
Эффективность проекта:

Инвестиционный период рассматривался в интервале 18  месяцев. Ставка дисконтирования была принята равной ___%. При этом были получены следующие интегральные показатели эффективности проекта:


Период окупаемости – ___ месяцев.


Дисконтированный период окупаемости - ___ месяцев.


Средняя норма рентабельности – ___  %.

Чистый приведенный доход – ____ млн. руб.

Внутренняя  норма рентабельности проекта – ___ %.

Длительность проекта 1 год 11 мес.

Чистая прибыль по проекту, полученная в 20__ году, составит ___ млн. руб.

Чистая прибыль по проекту, полученная в последующие годы, будет составлять ___ млн. руб. в год.
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