Техническое задание 
на работы по коммутации и пусконаладочные работы 

Наименование характеристики и объем выполняемых работ:
проведение пуско-наладочных и коммутационных работ для гибридной  электростанции (СЭС+ВЭС+ДЭС) в поселке …
 Сведения о техническом устройстве: 
гибридная солнечно-ветровая электростанция и ДЭС в качестве резервного источника электрогенерации
Перечень работ:

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Изучение технической документации, подготовка рабочей программы пусконаладочных работ, подготовка необходимого парка измерительной аппаратуры, испытательного оборудования приспособлений
	шт
	1

	Проверка состояния оборудования, правильности монтажа и качества выполненных соединений с подачей напряжения на: автоматические выключатели,  цепи контроля состояния узлов, аппаратуры сигнализации
	шт
	1

	Шефмонтаж ветрогенератора ВРТБ-5000/48
	шт
	3

	Пуско-наладка ВРТБ-5000/48
	шт
	3

	Проверка и ввод в эксплуатацию АКБ SMG3300 
	шт
	48

	Коммутация АКБ SMG3300 в блок
	шт
	48

	Коммутация блока АКБ SMG3300 к шинам
	шт
	1


	Коммутация автономных инверторов STUDER в панели Х-CONNECT
	шт
	3

	Коммутация  панелей Х-CONNECT и блока АКБ
	шт
	3

	Настройка параметров автономных инверторов STUDER
	шт
	9

	Коммутация солнечных модулей в цепочки
	шт
	18

	Коммутация цепочек  модулей и сетевых инверторов DANFOSS
	шт
	18

	Настройка параметров сетевых инверторов DANFOSS
	шт
	6

	Регулировка и настройка отдельных узлов и блоков электрооборудования и связей 
	компл
	1

	Испытания отдельных элементов системы
	компл
	1

	Индивидуальные испытания электротехнических устройств, узлов, цепей по полностью собранной схеме во всех режимах работы на холостом ходу и под нагрузкой с целью обеспечения требований,  установленных технической документацией 
	компл
	1

	Комплексное опробование гибридной электростанции, обеспечивающее устойчивую работу во всех режимах и объеме, предусмотренном проектом и требованиями органов технического надзора
	компл
	1

	Системные настройки гибридной станции
	компл
	1

	Испытания системы в целом
	компл
	1

	Обучение персонала
	час
	4


Работы производятся на основании ресурсных сметных расчетов по тарифным ставкам …
Работы, выполняемые сторонними организациями:
Шефмонтаж ветрогенератора ВРТБ-5000/48
Пуско-наладка ВРТБ-5000/48

Срок выполнения работ: 10 рабочих дней

Гарантийный срок на пуско-наладочные работы: 1 год

