МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по расчёту цены коммерческого предложения на
EPC(M)-работ методом квотации 
МУ _____________
1 ПРЕДИСЛОВИЕ

1.1  Целью разработки настоящих «Методических указаний» (далее по тексту – МУ) является выдача руководителю Проекта и членам рабочих групп рекомендаций по расчёту цены EPC(M)-работ (услуг) методом квотации. 
1.2. МУ используется при расчёте цены для технико-коммерческих предложений и для подготовки ценовых предложений к тендерам.

1.3  Разработчиком настоящих МУ является Дирекция по развитию.
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3  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1  МУ являются методическим документом СУП.

3.2  МУ определяют порядок расчета цен EPC(M)-услуг при первой оценке бюджета проектов.

3.3 Требования настоящего документа являются обязательными для:

- сотрудников Технической дирекции,

-  Руководителей Проектов,

- членов рабочих групп Проекта.

4  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего документа. В настоящем документе слова и выражения, имеющие смысл нижеприведенных определений, будут писаться с прописной буквы:
Общество – _______________.
Заказчик – юридическое лицо, которое:

- разместило объявление об открытом (закрытом) конкурсе на выполнение EPC(M)-работ (далее по тексту – Работ);

- обратилось к Обществу с просьбой предоставить ТКП на выполнение  Работ.

ТКП – технико-коммерческое предложение.
Проект (Инвестпроект) –  система работ, мероприятий, документов и ресурсов, позволяющих достичь цели инвестиций при заданном объеме инвестиций и сроке выполнения Проекта. В промышленности Проект охватывает работы от момента зарождения Идеи Проекта до пуска объекта в эксплуатацию. Проект имеет семь Этапов-работ:
M – Management - Управление Проектом на всех этапах.

I  – Initiation – Инициация Проекта. На этом этапе  формируется понимание инвестора: чего же он хочет от Проекта, определяется главная задача и рамки будущего Проекта.

FS  – Feasibility Study - Предпроектная проработка. На этом этапе собирается информация, необходимая для разработки проектно-сметной документации. 

E – Engineering – Разработка конструкторской, проектной и рабочей документации.

P – Procurement – Комплектация оборудованием и материалами, закупки, поставки.

C – Construction - Выполнение строительно-монтажных работ.

T2C - Testing, Training & Commissioning - Пуско-наладка, обучение персонала и ввод объекта в эксплуатацию. 

СУП - Система управления Проектами - свод методических  документов, разрабатываемых для выполнения Проектов.
МУ – Методическое указание.

Квотация  - предварительное определение цены EPC(M)-работ (услуг) до составления смет и бюджета Проекта.
5  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

5.1. Настоящие МУ разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации; уставом Общества; приказами и распоряжениями Общества и другими нормативными и методическими документами Общества.
5.2. При разработке настоящего МУ использованы:
- МДС 81-35.2004.Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.
- ГСН 81-05-2007. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;

- ГСНр 81-05-02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время;
_________________

6  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. При подготовке ТКП или предложения для участия в тендере невозможно использовать методику расчета цены по индивидуальным расценкам и индивидуальным нормативам, так как отсутствует рабочая документация. В отсутствии рабочей документации метод индивидуальных расценок требует принятия такого количества допущений, что итоговая точность расчета будет существенно ниже точности квотации цены, полученной по укрупненным расценкам. 

7 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
7.1. Методология квотации основана на опыте проектирования и строительства Обществом производственных объектов в предыдущие годы. 
7.2. За базу принимается несколько построенных объектов, аналогичных по сущности и мощности анализируемому объекту.

7.3. Из отчетной документации по фактически выполненным проектам  (формы КС-2 и КС-3) рассчитываются:

- укрупненные среднестатистические расценки по видам (объектам) строительства,

- укрупненные среднестатистические показатели трудоемкости по видам (объектам) строительства,

- среднестатистические доли в укрупненных расценках материалов, оборудования, всех видов прямых и косвенных затрат.

Эти показатели используются в дальнейших расчётах.

7.4. Квотация цены EPC(M)-услуг проводится по Приложению 1 в следующем порядке:
7.4.1. Прямые расходы рассчитывались по укрупненным расценкам и укрупненным показателям трудоемкости за единицу физических объемов строительно-монтажных работ, перемноженным на физические объемы работ данного лота. Физические объемы строительных работ берутся либо из тендерной документации, либо определялись по чертежам. 

Укрупненные расценки корректировались на коэффициент Ку, учитывающий удорожание работ и услуг в зависимости от климатических условий по .

Стоимость человеко-часа берется из предыдущих расчетов. 

7.4.2. Косвенные затраты определялись как доли от прямых расходов. Размер долей берется по Таблице, учитывающей анализ предыдущих Проектов:

Таблица среднестатистических размеров косвенных затрат

	Код
	Косвенные затраты
	Доля от прямых затрат, %

	I1
	Надзор и затраты на непроизводственную заработную плату
	3,1

	I2
	Временные сооружения на строительной площадке
	3,3

	I3
	Общие расходы на площадке
	2

	I4
	Затраты на строительное оборудование
	2,5

	I5
	Затраты на строительные леса
	2

	I6
	Затраты, связанные с Охраной труда, Промышленной безопасностью и Охраной окружающей среды
	3

	I7
	Затраты на сооружения для проживания персонала или на размещение в гостинице
	3,5

	I8
	Затраты на питание и содержание строительного городка
	0,5

	I9
	Затраты на проектирование и инжиниринг
	7

	I10
	Накладные расходы и прибыль (в том числе прибыль – 10%)
	19,6

	I
	Итого косвенных затрат: сумма (от I1 до I10) 
	46,5


7.5. Расчет цены ведется с учетом НДС.

7.6. В определенную методом квотации цену закладываются риски (валютные, инфляционные, технические), определенные по МУ __________.
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