СЛОВАРЬ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

Общие:
Экологические риски      
Социальные риски          
 	Риск ввода объекта в эксплуатацию  
Маркетинговый риск                            
Операционный риск                              
 	Риск поставок                                        
 Проектная ошибка
 некачественные материалы
ошибки изготовления/сборки
нарушение технологии работ
 нарушение процедур испытания оборудования
преднамеренные действия
природные явления
 неисправность строительной техники
 халатность персона

Риск проектирования:
Ошибки подготовки ПД и РД
Неоконченные проектные решения
Изменения в проекте, требуемые населением
Изменения в проекте, требуемые эксплуатантом
Изменения в законодательных нормах

Строительные риски:
Недооценка стоимости проекта
Недооценка сроков реализации проектов
Непредвиденные условия грунта
Задержка в выходе на стройплощадку
Кража и повреждения
Недостатки охраны труда и безопасности
Претензии от собственников окружающего имущества
Задержки, вызванные археологическими раскопками
форс-мажор, приведший к расторжению договоров
Форс- мажор, приведший к дополнительным расходам
Изменения в строительном законодательстве
Изменения в налоговом законодательстве
Дефолт подрядчика (срок необходимый на его замену)
Низкое качество управление проектом
Работа с инвесторами
Забастовки сотрудников подрядчика
Акции протеста населения
Недооценка времени для ПНР

Риск недостижения показателей:
Скрытые дефекты
Изменение в документации, технической документации
Низкое качество работ подрядчиков
Дефолт подрядчиков
Недостижение проектных показателей
Неготовность основного оборудования

Риски эксплуатации:
Недооценка стоимости обслуживания
Увеличение стоимости материалов и оборудования
Законодательные изм. В техн. эксплуатации
Законодательное увеличение минимума оплаты труда
Изменение в налоговом законодательстве
Недооценка необходимых эксплуатационных услуг
Недооценка необходимых энергоресурсов
Низкое качество обсл., приведение к нарушением безопасности
Неправильная оценка стоимости услуг/продукта
Неправильная оценка расходов на рекрутинг

Риск досрочного прекращения:
Банкротство, реализующий проект компании / SVP
Банкротство эксплуатирующий компании

Технологические риски:
Технологические изменения/ устаревание технологий
Технологические изменения, приведшие к износу КПД

Страновые риски:
Возможность контроля над SVP теряется

Риск изменения выручки:
Невыполнение услуг
Плохое качество услуг
Недооценка/переоценка необходимых ресурсов
Изменение требований рынка
Изменение технологий
Недооценка стоимости доп. Услуг (например парковка и др.)
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Другие риски проекта:
Недооценка рисков на получение разрешений
Задержка в получении разрешений 
неправильная оценка стоимости земли
Прочие риски

